

Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын)
бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың
орындалуы туралы ақпаратқа талдау
жүргізу қағидаларына
4-қосымша

**2018 жылғы 1 желтоқсанға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ, 2018 жылғы 29 қарашадағы №271-НҚ бұйрықтарымен бекітілген. ШҚО Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен келісілген.
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)

p/c №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2018 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел ақпарат, мың теңге																	
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты	жылға жоспар	II айдағы нақты	жылға жоспар	II айдағы нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	ауытқуы	ауытқу себебі	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жылу энергиясын беру																	
1.1	ШҚО, Өскемен қ. Леваневский көш. бойындағы 746/4-ЖК-нан 746/12-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	1230	1230	82 643,9	76 293,5	82 643,9	76 293,5	-6 350,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
1.2	ШҚО, Өскемен қ. Крылов көш. бойындағы 773-ЖК-нан 782-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	720	720	80 828,1	70 789,9	80 828,1	70 789,9	-10 038,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
1.3	" ШҚО, Өскемен қ. Абай д. бойындағы 619-ЖК-нан 620-ЖК-на дейінгі жылу желілерін күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1	377,4	377,0	377,4	377,0	-0,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
1.4	" ШҚО, Өскемен қ. Абай д. бойындағы 619-ЖК-нан 620-ЖК-на дейінгі жылу желілерін күрделі жөндеу" ЖСҚ кешенді ведомстводан тыс сараптамасы	жұмыс	1		119,1	119,1	119,1	119,1	0,0									
1.5	ВВП-14-273-4000 жиынтықтағы су жылытқышын сатып алу	бірл.	20	20	32 144,5	23 000,0	32 144,5	23 000,0	-9 144,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1	Danfoss жиілік тегігі бар KAP-250-515.1-S4-G-R-355/4 типті осьтік соруымен бір сатылы сорғы сатып алу	бірл.	1	1	27 773,5	27 976,4	27 773,5	27 976,4	202,9	"ӨЖЖ" АҚ персоналымен жабдыктарды монтаждау есебінен құнының өсуі								
2.2	№ 2 қазандықтың желілік қондырғы жабдығын ПСВ-200-7-15 желілік су жылытқышын ауыстырумен қоса жөндеу	бірл.	1	1	22 639,2	22 500,0	22 639,2	22 500,0	-139,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.3	№3 қазандықтың деаэрациялық қондырғы жабдығын ДА-75-25 ауыстырумен қоса жөндеу	қондырғы	1	1	14 036,9	14 036,9	14 036,9	14 036,9	0,0									
2.4	№4 ст. Е-50/14 №2 қазандық агрегатының құл жинау қондырғысын жөндеу	жүйе	1	1	36 033,8	33 500,0	36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.5	№5 ст. Е-50/14 №2 қазандық агрегатының құл жинау қондырғысын жөндеу	жүйе	1	1	36 033,8	33 500,0	36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.6	Газ айналымын реттеу жүйесі бар рециркулярлық батареялық циклонын сатып алу	жиынтық	2	2	61 167,3	60 557,2	61 167,3	60 557,2	-610,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.7	"№4 қазандық ғимаратының өндірістік үй-жайларын қайта құру" бойынша жұмыстар	жұмыс	1	1	30 464,7	25 590,0	30 464,7	25 590,0	-4 874,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.8	№2 қазандықтың жанатын отынды беру жүйесінің сақтау көлемін ұлғайту" бойынша жұмыстары	жүйе	1		16 836,7	14 800,0	16 836,7	14 800,0	-2 036,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.9	ЦНС 38-176 электр сорғы агрегатын сатып алу	бірл.	2	2	2 310,5	1 424,3	2 310,5	1 424,3	-886,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.10	ГНОМ 16-16 220В сорғысын сатып алу	бірл.	2	1	229,1	165,8	229,1	165,8	-63,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.11	С-245 сорғысын сатып алу	бірл.	1	1	722,5	462,0	722,5	462,0	-260,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.12	№2 қазандықтың КВТС-50 су жылыту қазаны жабдығын жөндеу	жұмыс	1	1	42 231,0	42 230,0	42 231,0	42 230,0	-1,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.13	№2 қазандықтың техникалық су жинағышы су құбырынан қазандарды нәрлендіруге арналған құбыр желісін құру бойынша жұмыстар	жұмыс	1	1	3 725,6	3 300,0	3 725,6	3 300,0	-425,6	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.14	№ 2 қазандықтың алаң ішіндегі жолдары және тротуарларының су жинау және оны шығару жүйесін қайта жасау	жүйе	1		26 532,1	22 500,0	26 532,1	22 500,0	-4 032,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.15	"№2 қазандық ғимаратының төбесін жөндеу" жобалық-сметалық құжатын жасау	жоба	1	1	7 783,6	6 226,9	7 783,6	6 226,9	-1 556,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.16	Жүккөтергіштігі 10 т электр тельферін сатып алу	бірл.	1		5 562,5	5 512,0	5 562,5	5 512,0	-50,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.17	№2 қазандықтың аумағын күзету бойынша инженерлік-техникалық шараларды жүзеге асыру бойынша жұмыстар (қатты хабарлау және дауыстап сөйлеу жедел байланыс жүйесі)	жүйе	1	1	2 504,0	2 200,0	2 504,0	2 200,0	-304,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.18	"ШҚО, Өскемен қ. Островский көш. 45/2 бойындағы №3 қазандықтың №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатын су жылытқыш жұмыс режиміне ауыстырумен қайта құру" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1		27 000,0	26 900,0	27 000,0	26 900,0	-100,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.19	"ШҚО, Өскемен қ. Островский көш. 45/2 бойындағы №3 қазандықтың №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатын су жылытқыш жұмыс режиміне ауыстырумен қайта құру" жобалық-сметалық құжаттарына саптама	жұмыс	1		2 500,0	0,0	2 500,0		-2 500,0	Іс шараның орындалу мерзімін ауыстыру жоспарлануда								
2.20	"№3 қазандықтың №1, №2, №3, №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатының құл жинаушы құрылғыларын күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0									
2.21	К-65-50-160 сорғысын сатып алу	бірл.	2	2	290,5	196,4	290,5	196,4	-94,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.22	"№4 қазандықтың жылу желілері үшін нәрлендіретін су дайындау кешені" жобалық-сметалық құжатын жасау	жоба	1	1	7 820,0	6 256,0	7 820,0	6 256,0	-1 564,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.23	КПП-107 күзет бекеті	бірл.	1	1	1 780,0	1 670,0	1 780,0	1 670,0	-110,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.24	Аналитикалық таразыларды сатып алу	бірл.	1	1	621,0	296,0	621,0	296,0	-325,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.25	№6 қазандық жабдығы жиынтығының қазандықтарынан түтін газдарын кетіру жолын жөндеу	жұмыс	1	1	6 356,3	5 500,0	6 356,3	5 500,0	-856,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.26	Электр қозғалтқышы бар АХ-50-32-125-К электрсорғы агрегатын сатып алу	бірл.	2	2	1 259,0	631,6	1 259,0	631,6	-627,4	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
2.27	Лабораториялық жиһаз жиынтығын сатып алу	жиынтық	1		2 700,0		2 700,0			Келісімшарт бойынша орындалу мерзімі 2018ж. 31.12. дейін								
3.	Э.БӨАЖА																	
3.1	"№2 қазандық жабдығының БӨАЖА-ны заманауи аналогтарына ауыстыру" жобасын іске асыру, 2-кезең	жүйе	1	1	40 720,9	37 766,2	40 720,9	37 766,2	-2 954,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
3.2	№2 қазандықтың технологиялық параметрлерін есепке алу және бақылау жүйесін бағдарламалау және құру	жұмыс	1	1	37 617,0	30 845,9	37 617,0	30 845,9	-6 771,1	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
3.3	№2 қазандықтың химиялық суды тазалау №1 қорғанының РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу.	жиынтық	1	1	10 438,4	10 502,3	10 438,4	10 502,3	63,9	"ӨЖЖ" АҚ персоналымен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі								
3.4	№2 қазандықтың №2 қалқанының химиялық суды тазарту РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу	жиынтық	1		11 222,0	11 310,2	11 222,0	11 310,2	88,2	"ӨЖЖ" АҚ персоналымен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі								
3.5	№2 қазандық вакуум сорғысына РУ-0,4 кВ 8ЩСУ күшті басқару шкафын сатып алу	жиынтық	1		10 981,0	11 173,2	10 981,0	11 173,2	192,2	"ӨЖЖ" АҚ персоналымен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі								
3.6	22 кВт/1000, жарылудан қорғанған электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	2	2	1 066,0	955,8	1 066,0	955,8	-110,2	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
3.7	200 кВт/1500 электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	1	1	2 008,9	1 828,4	2 008,9	1 828,4	-180,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
3.8	Жиілік түрлендіргішімен сорғыны басқару шкафын сатып алу	бірл.	1	1	2 900,0	2 267,0	2 900,0	2 267,0	-633,0	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.6	6,7 қазандықтардың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1		2 023,5	1 395,0	2 023,5	1 395,0	-628,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
7.7	3 қазандықтың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1		2 172,3	1 495,0	2 172,3	1 495,0	-677,3	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
7.8	4 қазандықтың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1		1 108,5	763,0	1 108,5	763,0	-345,5	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								
8	МС бойынша үнем есебінен өзге негізгі құралдарды жаңарту және жаңғырту					67 835		67 835	67 835,0									
	Жиыны				1 136 367,1	1 086 694,1	1 132 994,2	1 085 115,8	-45 178,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 372,9	1 578,3
	Орындалу мерзімдері 2018 жылға ауыстырылған 2017 жылғы ІБ іс-шаралары				4 995,5	3 528,1	4 995,5	3 528,1	-1 467,4									
	ШҚО, Өскемен қаласы, Меновное кентін орталықтандырылған жылумен жабдықтау" жобалық-металық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1	1	1 676,5	1 736,1	1 676,5	1 736,1	59,6	Мемлекеттік сараптама құнының өсуі								
	ШҚО, Өскемен қаласы, Мостовая көшесі бойынша көтергіш-төмендеткіш насосық станциясының құрылысы" жобалық-металық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1		1 380,1		1 380,1		-1 380,1	Орындалу мерзімі 2018ж.31.12.								
	ШҚО, Өскемен қаласы, Мостовая көшесі бойынша ТК-813 ден ТК-816 ға дейін жылу жүйелерінің учаскесіне күрделі жөндеу жұмыстары" жобалық-металық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1	1	276,5	299,4	276,5	299,4	22,9	Мемлекеттік сараптама құнының өсуі								
	Өскемен қаласындағы жылу насосық станцияларының автоматизация жүйесі" жобалық металық құжаттаманың мемлекеттік сараптама жобасы	жұмыс	1	1	1 662,4	1 492,6	1 662,4	1 492,6	-169,8	Мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем								

Техникалық директор _____

Қайрақенов Т.Қ.

2018ж. " 14 " 12

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері не қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштер: 1. Желілік судың ағуы, т/с	160	-	118,88	-	-
2. Тура және кері құбырлардағы температураның айырмашылығы, град.С, град.С	28,3/29,2	-	28,7/31	-	-
3. Кері құбырдағы желілік судың температурасы $t_{2\text{ср.отоп}}/t_{2\text{гр.}}$, град.С	52,7/47,5	-	53,5/48,2	-	-
Қазандықтардың негізгі жабдықтарның физикалық тозуы	72,5	-		-	-
Беріліс құрылғыларының орташа тозу дәрежесі	63,9	-		-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	18,03	18,35	18,13	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі	24	-	23	-	-

Техникалық директор

Т.Қ.Қайрқенов