
План Факт
Амортизац

ия
Прибыль

Факт 

прошлого 

года

Факт 
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Факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ВСЕГО ИП , в т.ч.: тыс.Гкал 2 000 1 968 2 192 918 1 092 991 -1 099 927 1 045 409 47 582
1. Реконструкция, модернизация 

или ремонт существующих 

тепловых сетей, оборудования и 

сооружений на них

1 476 232 445 393 -1 030 839

1.1. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-3 до ТК-4 

м.к. 625 625 131 392 131 392 0 - 0,07 -
562,00

1.2. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-19 до ТУУ ж.д. Б.Шаяхметова, 

21, 23

м.к. 659,5 659,5 50 039 50 039 0 - 0,07 -
229,71

1.3. Ремонт участка тепловой сети от  

ТК-529-1 до ТУУ пр.Н.Назарбаева 

44,46, от ТК-529-2 до ТУУ 

ул.Алматинская 60,72, до ТУУ 

пр.Н.Назарбаева 46/2, от ТК-529-4 

до ТУУ ул.Алматинская 54,58, от 

ТК-529-5 до ТУУ ул.Алматинская 

50,52.

м.к. 615 615 25 716 25 716 0 - 0,07 -

114,81

1.4. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-620-2 до ТК-620-4 и до ТУУ 

ж.д Жастар 12, до ТК-620-5 и до 

ТУУ ж.д Жастар 14, до ТК-620-6 и 

до ТУУ ж.д Жастар 16

м.к. 630 630 50 000 50 000 0 - 0,07 -

207,20

1.5. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-640 до ТК-640/1

м.к. 120 120 21 118 21 118 0 - 0,01 -
100,75

1.6. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-734 до ТК-735

м.к. 225 225 159 512 159 512 0 - 0,03 -
307,84

1.7. Модернизация тепловых сетей по 

регулированию давления

шт. 39 39 1 820 1 951 131 За счет монтажа 

оборудования 

персоналом АО "УК 

ТС"
1.8. Ремонт участка тепловых сетей от 

ТК-821 до ТК-821-6 по 

ул.Д.Бедного

м.к. 495 76 310 10 -76 300 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.9. Капитальный ремонт участка 

тепловой сети от ТК 803 до ТК 804 

по ул.Заводская, г.Усть-

Каменогорск

м.к. 323 179 971 -179 971 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.10. Ремонт тепловой сети от  ТК-507 до 

ТК-510 по ул. Дружбы Народов 

м.к. 460 110 136 -110 136 В связи с снижением 

объемов, повлекших 

недополучение 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию ИП
1.11. Ремонт тепловой сети от ТК-401 до 

ТК-401-16, ТК-401-17, до ТУУ 

ул.Гоголя, 3 до ТК-401-18, до ТУУ 

ул.Бажова, 65А

м.к. 320 30 056 -30 056 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуг и 

эффективности 

деятельности

Отчет о 

прибылях 

и убытках

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Факт

№ 

п/п

Наименование мероприятий Отклонение
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года

форма 21

Приложения 1

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети",  Производство, передача и распределение,  снабжение тепловой энергией.

к Правилам формирования тарифов

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Сумма инвестиционной программы

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Причины отклонения
Бюджетные 

средства

Заемные 

средства

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы, тысяч тенге

План

Собственные средства
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1.12. Ремонт участка тепловых сетей от 

ТК-853 до ТУУ ул. Бульвар 

Гагарина 19

м.к. 520 32 682 -32 682 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.13. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-517 до ТК-516 по ул. Дружбы 

Народов

м.к. 290 53 112 -53 112 В связи с снижением 

объемов, повлекших 

недополучение 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию ИП
1.14. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-779/26 и по техническому этажу 

Н. Славского, 40

м.к. 200 10 027 -10 027 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.15. Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-702 до ТК-703 по ул. Гастелло

м.к. 500 217 821 -217 821 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.16. Ремонт участка тепловых сетей от 

ТК 751 до ТК 754 по ул. Льва 

Толстого

м.к. 251 86 560 -86 560 В связи с снижением 

объемов, повлекших 

недополучение 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию ИП
1.17. Ремонт участка тепловых сетей от 

ТК 4 до ТК 8 по ул. Б. Шаяхметова 

м.к. 807 206 518 -206 518 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.18. Монтаж регулятора давления с 

автоматическим регулированием в 

ПНС «Сатпаева»

работа 1 1 2 951 2 951 0

1.19. Разработка проектно-сметной 

документации "Реконструкция 

оборудования тепловой насосной 

станции по проспекту Каныша 

Сатпаева в районе мечети в г. Усть-

Каменогорск (2 этап)

работа 1 8 000 -8 000 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

1.20. Авторский надзор "Капитальный 

ремонт участка тепловой сети от 

ТК-869А до ТК-871, в районе ул. 

Придеповская, г.Усть-Каменогорск, 

ВКО". Корректировка"

услуга 1 1 141 141 0

1.21. Разработка проектно-сметной 

документации

работа 4 22 352 2 566 -19 786 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

2. Реконструкция, модернизация и 

ремонт котельного оборудования 

и технологических процессов

279 887 232 419 -47 467

2.1. Ремонт оборудования котлоагрегата 

Е-50-14 ст. № 2 котельной № 2

работа 1 81 000 64 745 -16 255 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

2.2. Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 

Ст№ 1 котельной № 3

работа 1 1 40 630 38 700 -1 930 Экономия по 

результатам госзакупок

- снижение 

расхода 

угля на 

46,2 т
2.3. Ремонт редукционной установки 

котельной № 3

работа 1 1 27 353 26 000 -1 353 Экономия по 

результатам госзакупок
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программы

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 
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2.4. Ремонт котла ДКВР-4-13 

станционный № 2 котельной № 4

работа 1 1 35 092 32 730 -2 362 Экономия по 

результатам госзакупок

- снижение 

расхода 

угля на 20 

т
2.5. Ремонт оборудования сетевой 

установки котельной №2

работа 1 1 29 000 29 000 0

2.6. Агрегат электронасосный 1Д 1250-

125а на раме с электродвигателем 

500 кВт, 1500 об/мин, 6000В

компл 2 2 37 880 37 880 0

2.7. Разработка проектно-сметной 

документации «Модернизация 

оборудования котельной № 5, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, с. Ново-

Ахмирово" (2 этап)

работа 1 8 018 -8 018 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

2.8. Комплексная вневедомственная 

экспертиза проектно-сметной 

документации «Модернизация 

оборудования котельной № 5, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, с. Ново-

Ахмирово»

услуга 1 2 285 802 -1 483 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

2.9. Работы по монтажу и наладке 

системы учета тепловой энергии 

котельной №6, 8

работа 1 1 2 562 2 562 0

2.10. Работы по монтажу и наладке 

системы учета тепловой энергии 

котельной №2

работа 1 16 066 -16 066 В связи с снижением 

объемов, повлекших 

недополучение 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию ИП
3. Мероприятия, направленные на 

снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду

58 907 53 000 -5 907

3.1. Работы по ремонту 

золоулавливающей установки 

котлоагрегата КЕ-25/14 ст № 3 

котельной № 3

работа 1 1 58 907 53 000 -5 907 Экономия по 

результатам госзакупок

4. Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности

44 199 44 199 0

4.1. Реализация проекта 

«Модернизация средств измерения 

и регулирования оборудования  

водогрейного  котла КВТС-50    

котельной №2» (с авторским и 

техническим надзором)

работа 1 1 44 199 44 199 0

5. Обновление средств 

информационных технологий 

при осуществлении 

Государственной программы 

«Цифровой Казахстан»

52 445 50 321 -2 124

5.1. Повышение надежности 

программных и аппаратных 

комплексов 2 этап

51 654 49 531 -2 123

5.1.1

.

Обновление персональных 

компьютеров и офисной 

оргтетехники 

шт 70 65 9 222 7 099 -2 123 Срок закупки 

маршрутизатора 

перенесен на 

следующий 

календарный год 

(1950т.т), экономия по 

результатам госзакупок 

(234т.т.) и увеличение  

стоимости (61т.т)

Производство, 

передача и 

распределение, 

снабжение 

тепловой 

энергией,                        

город Усть-

Каменогорск

Согласно 

Отчету о 

прибылях и 

убытках 

(неаудиров

анному)  

прибыль 

составила 9 

852 

тыс.тенге

Отсутствие 

отключений 

потребителей из-за 

технологических 

нарушений по 

вине персонала 

предприятия; 

отсутствие аварий 

и отказов 1 

степени;  

обеспечение 

индекса 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

обслуживания 95,5 

%.

1 февраля 2023 

года по 31 января 

2024 года
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фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Причины отклонения
Бюджетные 

средства

Заемные 

средства

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы, тысяч тенге

План

Собственные средства

5.1.2

.

Разработка проектно-сметной 

документации "Техническое 

решение по доработке программы 

1С:Управление теплосетью 2"

услуга 1 1 31 780 31 780 0

5.1.3

.

Программное обеспечение шт 1 1 10 652 10 652 0

5.2. Приобретение оборудования и 

программного обеспечения для 

оптимизации работы предприятия 

(создание проектной группы)

шт 3 3 791 790 -1

5.2.1

.

принтер струйный А3 шт 1 1 324 324 0

5.2.2

.

плоттер А1 шт 1 1 251 251 0

5.2.3

.

программное обеспечение 

AutoCAD

шт 1 1 216 215 -1 Экономия по 

результатам госзакупок

6. Замена устаревшего, ремонт и 

приобретение нового 

оборудования

61 282 52 838 -8 444

6.1. Термоагрессивовлагостойкий 

костюм

шт 1 1 1 412 1 412 0

6.2. Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ 

с тумбой для безопасного хранения 

ЛВЖ

комплект 1 1 3 149 3 149 0

6.3. Лабораторная электропечь SNOL 

8,2/1100  

шт 1 1 1 080 1 080 0

6.4. Замена контроллерного 

оборудования ППНС «Абая»

компл. 1 1 19 000 19 000 0

6.5. Насос 1Д315-71а шт 2 1 2 872 1 455 -1 417 Срок исполнения 

закупки 1 насоса 

перенесен на 

следующий 

календарный год 

(1477т.т) и увеличение 

за счет монтажа 

оборудования 

персоналом АО "УК 

ТС" (60т.т)
6.6. Модернизация системы 

оперативной радиосвязи с заменой 

ретранслятора и наладкой 

радиосвязи

работа 1 1 3 897 2 728 -1 169 Экономия по 

результатам госзакупок

6.7. Устройство испытательное ПН-20 шт 1 568 -568 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

6.8. Комплекс трассопоисковый шт 1 890 -890 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

6.9. Течеискатель шт 1 1 534 534 0
6.10. Насос ГНОМ 16-16 220В шт 1 1 124 124 0
6.11. Мотопомпа 7л.с. 54000 л/ч шт 1 1 79 79 0
6.12. Грейфер двухчелюстной 

одноканатный

шт 1 3 942 -3 942 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

6.13. Автомобиль грузопассажирский шт 2 2 22 000 22 000 0
6.14. Электромагнитный 

преобразователь накипи «АкваЩит-

Pro Ду400»

шт 1 1 994 714 -280 Экономия по 

результатам госзакупок



План Факт
Амортизац

ия
Прибыль

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуг и 

эффективности 

деятельности

Отчет о 

прибылях 

и убытках

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Факт

№ 

п/п

Наименование мероприятий Отклонение
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Сумма инвестиционной программы

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Причины отклонения
Бюджетные 

средства

Заемные 

средства

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы, тысяч тенге

План

Собственные средства

6.15. Электромагнитный 

преобразователь накипи «АкваЩит-

Pro Ду250»

шт 1 1 741 563 -178 Экономия по 

результатам госзакупок

7. Реконструкция, модернизация 

или ремонт существующих 

зданий и сооружений

65 980 65 980 0

7.1. Реализация проекта "Монтаж 

охранно-пожарной сигнализации 

здания котельной №105 в с.Ново-

Ахмирово,ВКО

работа 1 1 5 880 5 880 0

7.2. Ремонт дымовой трубы котельной 

№ 2

работа 1 1 60 100 60 100 0

8. Ремонт электроснабжения 

производственных объектов

106 405 101 259 -5 145

8.1. Частотный преобразователь 315 

кВт 

шт 2 2 36 070 35 125 -945 Экономия по 

результатам госзакупок 

1020т.т и увеличение 

за счет монтажа 

оборудования 

персоналом АО "УК 

ТС"75т.т

8.2. Частотный преобразователь 250 

кВт 

шт 1 1 16 432 14 741 -1 691 Экономия по 

результатам госзакупок

8.3. Частотный преобразователь 160 

кВт 

шт 1 1 9 175 8 451 -724 Экономия по 

результатам госзакупок

8.4. Электродвигатель 6 кВ шт 1 1 18 950 18 950 0
8.5. Электродвигатель 37 кВт, 1500 

об/мин

шт 1 1 1 532 1 532 0

8.6. Разработка проектно-сметной 

документации "Строительство 

сетей электроснабжения с 

модернизацией системы 

управления и диспетчеризации 

ПНС ж.м. Радужный г. Усть-

Каменогорск"

работа 1 1 22 461 22 461 0

8.7. Комплексная вневедомственная 

экспертиза проектно-сметной 

документации "Строительство 

сетей электроснабжения с 

модернизацией системы 

управления и диспетчеризации 

ПНС ж.м. Радужный г. Усть-

Каменогорск"

услуга 1 1 785 -1 785 Срок исполнения 

мероприятия перенесен 

на следующий 

календарный год

9.  Реализация проекта 

«Модернизация системы 

теплоснабжения города Усть-

Каменогорска» по кредитному 

договору с Европейским банком 

реконструкции и развития 

(ЕБРР) с софинансированием из 

республиканского и местного 

бюджета.

47 582 47 582 0

9.1. Капитальный ремонт участков 

тепловых сетей 

м.к. 607 607 12 545 12 545 0 -
0,07 1 073,96

9.2. Централизованное теплоснабжение 

п.Меновное г.Усть-Каменогорск 

ВКО (1-очередь строительства)

м.к. 2386 2386 35 037 35 037 0 -

0,31 751,40

Мероприятия ИП 2022 года, 

сроки исполнения которых 

перенесены на 2023 год

313 825 316 562 2 737 25 864 290 698



План Факт
Амортизац

ия
Прибыль

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуг и 

эффективности 

деятельности

Отчет о 

прибылях 

и убытках

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Факт

№ 

п/п

Наименование мероприятий Отклонение
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Сумма инвестиционной программы

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Причины отклонения
Бюджетные 

средства

Заемные 

средства

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы, тысяч тенге

План

Собственные средства

Работа по техническому проекту 

«Расширение золоотвала котельной 

№ 2 АО «Усть-Каменогорские 

тепловые сети" г.Усть-Каменогорск 

ВКО. Корректировка»"

работа 1 1 190 809 197 403 6 594 В связи с 

корректировкой 

проектно-сметной 

документации

Монтаж регулятора давления с 

автоматическим регулированием в 

ПНС «Сатпаева»

шт 1 1 10 183 10 183 0

Ремонт участка тепловой сети от 

ТК-719-2 до ТК-723

работа 1 1 38 021 44 748 6 727 В связи с выявлением 

дополнительных работ

Разработка проектно-сметной 

документации "Реконструкция 

оборудования тепловой насосной 

станции по проспекту Каныша 

Сатпаева в районе мечети в г. Усть-

Каменогорск (1 этап)

работа 1 1 1 003 1 003 0

Разработка проектно-сметной 

документации «Модернизация 

оборудования котельной № 5, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, с. Ново-

Ахмирово»

работа 1 1 9 613 9 612 -0,7

Дымосос ДН-15,5 шт 1 1 16 614 12 291 -4 323 Экономия по 

результатам госзакупок

Анализатор растворенного 

кислорода

шт 1 1 1 087 799 -288 Экономия по 

результатам госзакупок

Электронасосный агрегат ВВН2-

50М на раме с электродвигателем

шт 2 2 40 000 34 746 -5 254 Экономия по 

результатам госзакупок

Газоанализатор 

многокомпонентный

шт 1 1 1 035 828 -207 Экономия по 

результатам госзакупок

Расходомер электромагнитный, 

Ду20

шт 8 8 1 560 1 148 -412 Экономия по 

результатам госзакупок

Сварочный пост компл 1 1 3 900 3 800 -100 Экономия по 

результатам госзакупок


