
	Оперативная информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2021 года
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача и распределение,  снабжение тепловой энергией.

	Приложения 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
 Форма 1


	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге 

	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск
	ВСЕГО на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч
	тыс. Гкал
	1995,66
	1 181
	с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года
	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному)  прибыль за 1 полугодие составила 203 174 тыс.тг.

	3 215 033
	445 819,2
	-2 769 213,8
	

	1
	
	Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них
	м.к
шт.
	2880
2
	*

	
	
	663 901
	14 604,6
	-649 296,4
	Мероприятия выполняются в соответствии с графиками  работ и планом госзакупок

	2
	
	Строительство тепловых сетей и сооружений на них (объектов на тепловых сетях)
	работа

	1
	*
	
	
	1 033
	0
	-1 033,0
	

	3
	
	Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов
	работа
	4
	*
	
	
	192 378
	101 739,5
	-90 638,5
	

	4
	
	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду
	работа
	2
	*
	
	
	63 405
	53 501,3
	-9 903,7
	

	5
	
	Мероприятия,направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности
	работа
	2
	*
	
	
	64 427
	0
	-64 427,0
	

	6
	
	Ремонт электроснабжения производственных объектов
	шт
комп
	4
3
	*
	
	
	66 824
	23 306,8
	-43 517,2
	

	7
	
	Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы «Цифровой Казахстан»
	шт.
	89
	*
	
	
	6 101
	1 270,9
	-4 830,1
	

	8
	
	Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования
	шт.
	5
	*
	
	
	1 763
	1 469,5
	-293,5
	

	9
	
	Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений
	работа
	2
	*
	
	
	18 693
	0,0
	-18 693,0
	

	10
	
	Реализация проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Усть-Каменогорска» по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития с софинансированием из республиканского и местного бюджета
	работа
ед.
	3
10
	*
	
	
	2 136 508
	247 766,4
	-1888 741,6
	

	
	
	Прочие
	
	
	*
	
	
	
	2 160,2
	2 160,2
	

	
	
	Мероприятия ИП 2020 года, сроки исполнения которых перенесены на 2021 год
	проект
экспертиза
	1
3
	*
	
	
	37 611,6
	32 095,9
	-5 515,7
	



Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация - 198 252,8;  гр.14 Прибыль-0, гр.15 Заемные средства - 182 227,4; гр.16 Бюджетные средства - 65 339,0.
Провести оценку показателей по гр.17-26 (снижение износа, потерь и аварийности) возможно после полной реализации мероприятий инвестиционной программы.
* - Срок завершения работ и ввода основных средств до 31.01.2022г.
